


Додаток до рішення Славутської міської ради № 11-18/2022 від 17.06.2022р. 
ЗВІТ
про хід виконання та результати реалізації Плану дій Стратегічного розвитку міста Славути Хмельницької області на 2019-2021 роки 

	№
	Найменування операційної цілі Стратегічного плану
	Захід / проєкт місцевого розвитку
	Строк реалізації  заходу / проєкту місцевого розвитку, роки
	Стан фінансування заходу / проєкту місцевого розвитку
	Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого розвитку
	Стан виконання

	
	
	
	план
	факт
	передбачений обсяг фінансування, тис. грн
	фактичний 
обсяг фінансування, тис. грн
	
	

	Пріоритет 1. Підвищення якості життя громади та екологія.

	Стратегічна ціль 1.1. Забезпечити просторовий розвиток та формувати привабливий зовнішній вигляд

	1. 
	Операційна ціль 1.1.1.
Забезпечити розвиток зелених та рекреаційних зон на
 території міста.
	Відродження історико культурної спадщини.
Наш парк. (Управління ЖКГ)

	2019-2021
	2019-2021
	70,30
	30,10
	1. Висаджено 430 шт. нових зелених насаджень.
2. Поглинуто 29,2 т вуглекислого газу (СО2) висадженими зеленими насадженнями протягом 3-х років.
	Виконано




	2. 
	Операційна ціль1.1.1.
Забезпечити розвиток зелених та рекреаційних зон на
 території міста.
	Реконструкція й комплексний благоустрій скверів (рекреаційних зон) житлових мікрорайонів міста Славути (Управління капітального будівництва, управління архітектури та містобудування, управління ЖКГ).
	Постійно до 2021



	2019-2021
	12000,0
	12000,00
	1. Облаштовано та реконструйовано 4 зони відпочинку на суму 421,1 тис. грн.
2. Кількість висаджених: - дерев – 1575 шт., – кущів -554 шт,, підготовлено до посадки 3500 м2    квітників, на яких висаджено 21,2 тис. шт. розсади квітів.
3. Кількість створених об’єктів дозвілля та відпочинку - 3 одиниці.
4. Кількість встановлених дитячих майданчиків - 2, лавочок – 14. 
5. Замінено 25 світильників на енергозберігаючі та 802 м п мереж.
 6. Замінено 164 ЛЕД –лампи на суму 35,9 тис. грн.
7. Проведено ревізію 36 електрошаф.
8. Проведено ремонт електрообладнання  двох фонтанів.
9. Проведено ремонт 3 світлофорів.
10. Проведено модернізацію мереж вуличного освітлення на 3-х вулицях міста  (вул. Острозька, вул. Ш. Алейхема,  вул. Здоров’я) . 
11.Придбано та встановлено 24 контейнера під ПЕТ пляшку (47,9 тис. грн).
12.Придбано та встановлено 21 контейнер об’ємом 1,1м3 (131,00 тис. грн).
13.Придбано та встановлено 27 урн вартістю 15 тис. грн.
	Виконано

	3. 
	Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний  стан водойм, повітря та території міста.
	Впорядкування прибережної захисної смуги р. Утка (Управління ЖКГ).
	2019-2020
	2019-2020
	-
	96,00
	1. Проведено толоку вздовж річки.
2. Щороку здійснюється підвіз піску.
3. Встановлено громадську вбиральню.
4. Зариблення р. Утка сприяло зменшенню утворенню водоростей в пляжній зоні.
2. Підвищено рівень екологічної свідомості населення.
3. Підвищено  комфортність відпочинку на пляжній зоні р. Утка.
	Виконано





	4. 
	Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний  стан водойм, повітря та території міста.
	Розчистка (реконструкція) русла р. Утка в межах міста Славути на ділянці між мостовими переходами. (Управління капітального будівництва)
	2019-2021
	-
	5600,00
	0,00
	
	Не виконано

	5. 
	Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний  стан водойм, повітря та території міста.
	Будівництво каналізаційних мереж мікрорайону «Південний» в місті Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва)

	2019-2021
	2019-2021
	4 700,00
	2 278,25338
	Прокладено 1 989 м. п. каналізаційної мережі
	48,47 %

	6. 
	Операційна ціль1.1.2. Покращити екологічний  стан водойм, повітря та території міста.
	Управління твердими побутовими відходами у м. Славута. (Управління ЖКГ).
	2019-2021
	2019-2021
	1640,00
	193,900
	1.Обладнано 3 контейнерних майданчики для розміщення контейнерів; 2.Встановлено 45 контейнерів для збору твердих побутових відходів: в т.ч для роздільного збору ПЕТ пляшки – 24 контейнери.
3.Встановлено 27 урн.
	Частково виконано





	7. 
	Операційна ціль 1.1.3. Впровадити прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови міста
	Інноваційні підходи до планування та забудови територій – запорука гармонійного розвитку та інвестиційної привабливості міста Славута. Інтерактивна будівельна карта  - ефективний інструмент прийняття обґрунтованих рішень  та суспільного контролю за містобудівною діяльністю.
	2019-2020 
	2019 
	500,00 
	0,00 
	Створено геопортал містобудівного кадастру Славутської міської ТГ, що має на меті впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру https://gis.sl.gov.ua/ 

Геопортал містить набір слідуючих даних: базовий набір геопросторових даних, відкриті геопросторові дані, Державний водний кадастр, додаткові шари, містобудівний кадастр, нормативна грошова оцінка земель, профільні набори геопросторових даних, Публічна кадастрова карта.

За допомогою ресурсу відслідковується містобудівний процес з моменту відведення земельної ділянки під будівництво, населення забезпечується достовірною інформацією про фактичний стан використання різних територій, а також про зміни об’єктів нерухомості в процесі містобудівної діяльності.

В ході діяльності відділу з питань ДАБК забезпечується внесення інформації про декларативні та дозвільні документи до Порталу державної електронної системи у сфері будівництва (Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва), що має на меті забезпечення безкоштовного безперешкодного доступу до інформації, яка створюється у системі. Власником Системи виступає держава в особі Міністерства розвитку громад та територій України, технічним адміністратором - ДП “Дія”.
Дана інформаційна система покликана впорядкувати процес будівництва в Україні і через максимальну публічність інформації зробити його прозорим. Портал забезпечує пошук інформації з можливістю проєктування даних на карту, базові аналітичні інструменти, що в сукупності дає змогу відслідковувати весь життєвий цикл будівництва об'єкта, починаючи з отримання містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів та закінчуючи його введенням в експлуатацію. 
За період функціонування Системи в експериментальному порядку, починаючи з липня 2020 р., відділом з питань ДАБК видано дозволів на виконання будівельних робіт - 7; зареєстровано повідомлень про початок виконання підготовчих, будівельних робіт, внесення змін до них – 146; зареєстровано декларацій про готовність об’єктів до експлуатації – 169; видано сертифікатів про готовність об’єктів до експлуатації – 9.

	Виконано

Введення даних здійснюється по мірі їх надходження 

	Стратегічна ціль 1.2. Створити місто сучасної культури, туризму, освіти  та спорту.

	8. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	Майдан «Літературна галявина» (Управління культури)
	2019-2020
	-
	50,00
	-
	Проєкт подавався на конкурс громадського бюджету в 2019р., не був відібраний.
	Не виконано

	9. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	
Проєкт «Online Art Project» (Управління культури)
	2019-2020
	-
	100,00
	-
	На сайті музею інтегрована функція віртуального 3D туру з можливістю огляду залів музею та більшості експонатів.

Проєкт по впровадженню аудіогідів (мови – українська, англійська, польська, німецька) в музеї в 2020р. подавався до УКФ, не був відібраний.
Проєкт по впровадженню цифрових технологій в музеї ( встановлення голограми зруйнованого об’єкта культурної спадщини) подано до УКФ у 2021р. 

Розробка QR кодів до об’єктів культурної спадщини міста знаходиться в процесі виконання.

Кількість відвідувачів музею:

2019 рік
Відвідувачів - 4,3 тисячі осіб ( з них - 3 тисячі дітей).
Екскурсій - 118. 

2020 рік 
Відвідувачів - 1,1 тисячі осіб ( з них 0,7 тисячі дітей).
Екскурсій - 31.

2021 рік
Відвідувачів - 3,1 тисячі осіб ( з них - 2 тисячі дітей).
Екскурсій - 79.

В 2020-2021 рр. кількість відвідувачів була меншою через карантинні обмеження.

	Виконано частково

	10. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	Публічний простір парку культури і відпочинку «Славутський» (Управління культури)
	2019-2021
	
	3000,00
	
	Встановлено малу архітектурну форму (кінь бойовий – 80,00 тис. грн), дитячий спортивний майданчик,  реставровано вхідні ворота, частину огорожі парку ( по вул. Миру),  здійснювалася посадка зелених насаджень, зняття аварійних дерев, поточний ямковий ремонт, встановлено лавки, урни, інформаційні знаки, виконано нанесення малюнків молоді міста на стіну трибуни в рамках реалізації проєкту Молодіжного бюджету “Street Art – сучасна Україна в подіях”, закуплено елементи для облаштування скейтпарку.
Протягом 2020-2021 рр. в парку проводилися заходи до Дня захисту дітей, конкурс кондитерської майстерності, щорічний Всеукраїнський фестиваль «День вуличної музики», щорічний забіг.
	Виконано частково

	11. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	Мистецький центр (Управління культури)
	2019-2021
	
	1200,00
	277,20 (вартість кінообладнання)
	Проведено реконструкцію приміщення.
Придбано кінообладнання  кінопроєктор, 3D окуляри, екран.
Облаштовано глядацькі зали.
Проведено показ 3D фільмів. Відбулося 17 
кінопоказів, які відвідало 62 
дорослих та 55 дітей.
	Виконано

	12. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	Мистецький парк «Квітка Полісся» (Управління культури)
	2019-2021
	2019-2021
	1100,00
	337,00
	Створено «Ірландський сад», насаджено ялинки, сосни та дерева різних видів. У 2020 році розпочалися роботи з влаштування пішохідних доріжок на території міського Палацу культури «Ірландський сад», на що з загального фонду бюджету було виділено 107,1 тис. грн.
Встановлено п’ять арок на суму 113,60 тис. грн. та 7 лавок на суму 35,50 тис. грн. Висаджено 15 кущів троянд на суму 0,8 тис. грн.
У 2021 році було придбано чотири Арт – об’єкти: «Конячка з лошам», «Розписний кінь», «Бойовий кінь» та «Вартовий кінь» на суму 266, 2 грн. Один із них встановлений на територіїї КЗ «Славутський міський палац культури».
	Виконано частково

	13. 
	Операційна ціль 1.2.1. Розширити культурно-мистецький  простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.
	Публічний простір центрального майдану (Управління культури)
	2019-2021
	-
	-
	0,00
	
	Не реалізовано

	14. 
	Операційна ціль 1.2.2. Сприяти розвитку сучасної спортивної інфраструктури та залучення мешканців міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом.
	Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва)
	2019-2021


	2021
	27000,00
	0,00
	Здійснюється розробка проєктно-кошторисної документації
	Розпочато виконання

	15. 
	Операційна ціль 1.2.2. Сприяти розвитку сучасної спортивної інфраструктури та залучення мешканців міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом.
	Будівництво велосипедних доріжок від с. Варварівка до м. Славута Хмельницької області Управління капітального будівництва)
	2019-2021
	-
	25000,00
	0,00
	Направлено офіційний лист для Служби автомобільних доріг Хмельницької області для влаштування велосипедної доріжки. Отримано відповідь про недостатню кількість велосипедистів на цій ділянці дороги для будівництва на ній велосипедної доріжки.
	Не виконано.

Здійснюються заходи щодо розробки проєктнокошторисної документації.

	16. 
	Операційна ціль 1.2.3. Сприяти  підготовці кадрів відповідно до потреб місцевої економіки, у тому числі розвитку системи освіти впродовж життя.
	Відкриття «Університету ІІІ віку» (Управління СЗН).
	2020-2021
	2019, введення карантинних обмежень тимчасово призупинило роботу «Університету III віку» з 16 березня 2020 року.
	-
	Поточне фінансування здійснювалось за рахунок коштів волонтерів, викладачів та студентів.
	Проєкт реалізовано управлінням культури виконавчого комітету Славутської міської ради. 

1. Кількість поведених «уроків» - 2160.

2. Кількість осіб що стали студентами університету - 80 осіб.

3. Кількість позитивних відгуків про роботу університету - Публікації у місцевих ЗМІ - 12, відеосюжети у соцмережі Фейсбук та на YouTube каналі виконавчого комітету Славутської міської ради -25, коментарі та відгуки студентів Університету на культурно масових заходах – 120.

4. Кількість запитів/пропозицій/ ідей щодо майбутніх заходів - 7 пропозицій/ідей щодо відкриття нових дисциплін та курсів.

5. Кількість осіб, що захотіли стати викладачами, тренерами - 13 викладачів-волонтерів.
	Виконано

	17. 
	Операційна ціль 1.2.3. Сприяти  підготовці кадрів відповідно до потреб місцевої економіки, у тому числі розвитку системи освіти впродовж життя.
	Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення (Управління економічного розвитку).
	2020-2021
	2020-2021
	-
	0,00
	Формування учнівського контингенту проводиться відповідно до потреб регіону та міста в робітничих кадрах, можливостей закладу професійно-технічної освіти, ліцензованого обсягу професій і Правил прийому здобувачів освіти до ДПТНЗ «Славутський професійний  ліцей». Формування регіонального замовлення здійснюється шляхом підписання угод із замовниками кадрів (листопад-грудень, щороку). Так, у грудні 2020 року було сформовано регіональне замовлення на 2021 рік, набір здобувачів освіти було 100% здійснено (139 осіб).

У 2021р. було працевлаштовано 73 випускники закладу. Відсоток працевлаштування (від потреби) становить 98%.

На базі ліцею працює Центр професійної кар’єри (Наказ «Про створення Центру професійної кар’єри ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» № 232 від 15.09.2021 р.) З метою здійснення маркетингового дослідження ринку праці та ринку освітніх послуг, сприяння реалізації права учнів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби.
	Виконується на постійній основі

	Стратегічна ціль 1.3.  Доступна медицина та безпека мешканців міста.

	18. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	«Оздоровлення та лікування» Масажний кабінет для осіб з обмеженими можливостями, інвалідів та пенсіонерів  на базі УСЗН. (Управління СЗН, зокрема ТЦСО).
	2019-2021
	-
	300,0 
	0,00
	Проєкт подавався на обласний конкурс мікропроєктів (2019 р.) з метою залучення додаткових фінансових ресурсів, не був відібраний.
	Не реалізовано


	19. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Оснащення операційних блоків Славутської ЦРЛ сучасним медичним обладнанням (Головний лікар)
	2019 – 
2020
	
2019 




2020
	2 500,00

	
Обл. бюджет – 
82,90

Обл. бюджет – 
117,00 

Обл. бюджет – 
1 048,20


	Придбано: 
Операційний світильник



Операційний стіл



Лапараскопічне обладнання (комплект)
	Виконано

	20. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Оснащення структурних підрозділів Славутської
 ЦРЛ обладнанням для функціональної діагностики  
(Головний лікар)
4.Рентгелогічні обстеження пацієнтів при невідкладних станах (Головний лікар)


	2019
	
2019


2020











2021
	1 500,00















	
Обл. бюджет – 
136,18

 Кошти НСЗУ –  95,70 

Кошти НСЗУ –
17,70 

Кошти НСЗУ –
567,00 

Грантові кошти – 
2 001, 35514 

Державні кошти-
1 900,00 
	Придбано:
2 шт. Робоча станція Холтер ЕКГ


3 шт. Апарат ЕКГ Bene Heart R3


Електрокардіограф Біомед ВЕ300



Апарат УЗД


Система УЗД XARIO 200 G




Сканер ультразвуковий діагностичний
	Виконано частково

	21. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Рентгелогічні обстеження пацієнтів при невідкладних станах (Головний лікар)

	2019
	
2020







2021

	600,00

	
Обл. бюджет – 
523,36449 

Благодійні кошти –  271,100 

Благодійні кошти –
12 400, 000 
Кошти НСЗУ –
2 000,00 грн
	Придбано:
Мобільна рентгенівська система IMAX 101

Мобільна рентгенівська система IMAX 1010V

Комп’ютерний томограф


Система рентгенівська мобільна
	Виконано 

	22. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Придбання медичного обладнання та витратних матеріалів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Славути. (Головний лікар -ПМСД)
	2019-2021 
	2019-2021
	842,5 
	425,0 
	- Придбання спірометр – 25 шт., небулайзер – 10 шт., сумка лікаря- 25 шт., молоток неврологічний – 25 шт., таблиці для перевірки зору -15 шт., глюкометр -25 шт., пульсоксиметр -25 шт., офтальмоскоп -25 шт., отоскоп -25 шт., електрокардіограф -5 шт., швидкі тести на вагітність -1500 шт., тропоніни -1000 шт., ВІЛ -1000 шт., вірусні гепатити -1000 шт., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 7) – 15 уп., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 3) – 15 уп., для визначення цукру в крові - 150 уп.
	Виконано частково

Сумка лікаря- 3 шт., сумка снстри медичної- 23 шт., молоток неврологічний – 4 шт., таблиці для перевірки зору -3 шт., пульсоксиметр -17 шт., отоскоп -10 шт., електрокардіограф -3 шт., швидкі тести на тропоніни -15 шт., ВІЛ -55 шт., вірусні гепатити -255 шт., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 7) – 62 уп., для визначення аналізу сечі ( цитолаб 3) – 55 уп., для визначення цукру в крові - 567 уп.

	23. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Придбання приміщення для Славутської АЗП-СМ №5 (мікрорайон «Мокроволя» та проведення реконструкції та ремонту. (Головний лікар)
	2020-2021 
	-
	2550,0  (орієнтовна вартість будівлі та проведення ремонтних робіт)
	-
	Придбання приміщення , кількість закріпленого населення , створення робочих місць, ( в тому числі лікарів ), проведення реконструкції будівлі та ремонтних робіт, м2
	Не виконано, відсутність фінансування

	24. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Придбання приміщення для Славутської АЗП-СМ №4 (мікрорайон «Південний» та проведення реконструкції та ремонту. (Головний лікар)
	2020-2021 
	2019
	1500,0  (орієнтовна вартість будівлі та проведення ремонтних робіт)
	372,0 оренда приміщення за 2019-2021 роки
	Придбання приміщення -1, кількість закріпленого населення – 1896 чоловік, створення робочих місць – 5 шт.од. ( в тому числі лікарів -1), проведення реконструкції будівлі та ремонтних робіт, м2
	Виконано частково 

Оренда приміщення -1, кількість закріпленого населення – 1480 чоловік, створення робочих місць – 4 шт.од. ( в тому числі лікарів -1) 

	25. 
	Операційна ціль1.3.1. Забезпечити доступні медичні послуги мешканцям міста.
	Придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (гематологічних аналізаторів, біохімічних аналізаторів)  в амбулаторії загальної практики сімейної медицини
	2019-2021 
	2019-2021 
	1600,00 
	1151,40
	Придбання гематологічних аналізаторів - 5, біохімічних аналізаторів – 5, витратних матеріалів (реактивів)        шт.
	Виконано частково

Придбання гематологічних аналізаторів - 2, біохімічних аналізаторів – 1, витратних матеріалів (реактивів)        229 шт.

	26. 
	Операційна ціль 1.3.2.  Підвищити рівень суспільної безпеки у місті.
	«Безпечна школа» (Начальник управління освіти.)
	2019- 2021 
	2019, 2021 
	-  
	2019 рік– 299,00 
2021рік -135,106 
	1. Кількість встанов-лених камер зовніш-нього відеоспосте-реження на території освітніх закладів -                   у 2021 - 0. 

2. Внутрішнє відео-спостереження  у 2021 році встановлено у гардеробах  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Славутській гімназії №3, НВК «СЗОШ, ліцей «Успіх». 

3. Системи  зовнішнього відеоспостереження встановлено у 2019 році. 

4. Кількість попереджених конфліктів та небезпечних ситуацій, виявлених завдяки впровадженню проєкту «Безпечна школа» - повідомлень щодо вчинення крадіжок, небезпечних  ситуацій у закладах освіти у 2021 році не було.
	На стадії реалізації 

	27. 
	Операційна ціль 1.3.3.  Забезпечити профілактику здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку та безпечне їх перебування у закладах освіти, впровадити інформаційно-комунікаційні технології в закладах світи.
	Сервіс електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти (Начальник управління освіти )
	2019-2020
	2020
	Кошти місцевого бюджету
	Проєкт не потребував фінансування 
	1. Кількість зареєстро-ваних дітей дошкільного віку – 519. 

2. Кількість батьків, які отримали консультації щодо отримання дошкільної освіти – 373.
	Виконано

Даний ресурс на стадії оновлення

	28. 
	Операційна ціль 1.3.3.  Забезпечити профілактику здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку та безпечне їх перебування у закладах освіти, впровадити інформаційно-комунікаційні технології в закладах світи.
	Електронний паспорт закладів освіти «Освітня карта міста Славути» (Начальник управління освіти).
	2019-2020
	2020
	Кошти місцевого бюджету
	Проєкт не  потребував фінансування 
	1. Кількість жителів міста, які скористались даним електронним ресурсом -  1314.

2. Рівень задоволення здобувачів освіти та їх батьків організацією навчального процесу у закладах освіти міста – у 2021 році звернень , скарг щодо неналежного  рівня організації освіт-нього процесу у закладах освіти не було.
3. Кількість послуг інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти -   організація освітнього процесу у закладах освіти   здійснюється з  використанням інформаційно –комунікаційних технологій, кількість не визначається  
	Виконано

У зв’язку зі зміною мережі закладів освіти ресурс  оновлює-ться

	Пріоритет 2. Розвиток малого та середнього бізнесу у громаді.

	Стратегічна ціль 2.1. Створити сприятливі умови та можливості для розвитку малого та середнього бізнесу.

	29. 
	Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності  на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів.
	Оцінка земельних ділянок для потреб бізнесу (Відділ з питань регулювання земельних відносин)  
	2018-2020
	2019-2021
	50,00
	0,00
	Протягом 2019-2021 рр. було виготовлено та затверджено 13 звітів з експертної грошової оцінки нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів.
	Виконано

	30. 
	Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності  на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів.
	Реєстрація земельних ділянок. (Відділ з питань регулювання земельних відносин)  
	2018-2019
	2019-2021
	-
	0,00
	Кількість нових земельних ділянок зареєстрованих в державному реєстрі -
30.
	Виконано

	31. 
	Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності  на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів.
	Організація земельних торгів (аукціонів) (Відділ з питань регулювання земельних відносин)  
	2018-2020
	2019-2021
	-
	0,00
	Кількість проведених земельних торгів (аукціонів) – 11.
	Виконано

	32. 
	Операційна ціль 2.1.1. Провести вишукування нових земельних ділянок для подальшої передачі суб’єктам підприємницької діяльності  на земельних торгах (продаж або оренда) під створення нових бізнесів.
	Земля приваблива бізнесу (Відділ з питань регулювання земельних відносин)  
	2018-2019
	2019-2021
	50,00
	0,00
	Кількість нових земельних ділянок підготовлених для реєстрації в державному реєстрі – 11.
	Виконано

	33. 
	Операційна ціль 2.1.2. 
Створити 
інноваційну систему підтримки підприємництва,
інфраструктуру супроводу Інвестора.
	Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB (Управління економічного розвитку).
	2019-2021
	-
	700,000
	0,00
	Проєкт подавався для участі в грантовому конкурсі в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2017, 2021р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний.
	Не виконано

	34. 
	Операційна ціль 2.1.2. 
Створити 
інноваційну систему підтримки підприємництва,
інфраструктуру супроводу Інвестора.
	Створення та підтримка інформаційно-консультативного інвестиційного ресурсу для бізнесу (веб-порталу) Управління економічного розвитку).
	2020-2021
	2021
	-
	0,00
	Створено інвестиційний портал Славутської міської ТГ. Здійснюється постійна актуалізація інформації для наповнення ресурсу.
https://invest.slavuta-mvk.gov.ua/
	Виконано

	35. 
	Операційна ціль 2.1.2. 
Створити 
інноваційну систему підтримки підприємництва,
інфраструктуру супроводу Інвестора.
	Будівництво готельного комплексу в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва)
	2019-2021


	-
	50 4000,00
	0,00
	Під будівництво готельного комплексу визначено земельну ділянку право оренди  на яку виставляється 
на земельні торги у формі електронного
аукціону окремими лотами.

Вивчається економічна ситуація щодо визначення  потреби об’єму готелю.
	Не виконано

	36. 
	Операційна ціль 2.1.3. Розробити для громадян «карту місцевих ресурсів та можливостей їх використання для започаткування нових сфер бізнесу»
	Проєкт «Швидкий старт бізнесу» (Управління економічного розвитку)
	2019-2021
	2021
	-
	0,00
	Створено «Дорожню карту інвестора». Розміщено на інвестиційному порталі Славутської міської ТГ.  
	Виконано

	Стратегічна ціль 2.2. Створення інструментів підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва у громаді.

	37. 
	Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку.
	Навчальна програма «Школа молодого підприємця (Управління економічного розвитку)
	2019-2021
	-
	300,0
	0,00
	У разі змін податкового законодавства організовуються загальнодоступні  семінари спільно з представниками Славутської ДПІ.

На офіційному вебсайті Славутської міської ТГ започатковано рубрику «Бізнесу», де розміщено актуальні посилання на бізнесплатформи для підприємців з корисною інформацією для створення, розвитку та масштабування бізнесу.
Проєкт із започаткування Школи молодого підприємця подавався на конкурс оголошений Асоціацією міст України (2019 р.).
	Не виконано

	38. 
	Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку.
	Створення установи «Агенція розвитку територіальних громад» відповідно до ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» (Управління економічного розвитку.)
	2019-2021
	-
	-
	-
	Проєкт подавався для участі в грантових конкурсах в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2017р.), коштів секторальної підтримки ЄС (2018р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний.
	Не виконано

	39. 
	Операційна ціль 2.2.1. Створити та налагодити роботу інституції місцевого економічного розвитку.
	Проєкт «Партнерство заради сталого розвитку» (Управління економічного розвитку )
	2019-2021
	-
	-
	-
	Проєкт «Скорочуй, повторно використовуй та переробляй побутові відходи шляхом впровадження інноваційних технологій у Славутській міській ТГ в партнерстві із польським містом Любартув» подавався для участі в грантовому конкурсі в рамках ініціативи Мери за економічне зростання (2020р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний.

Краснік
Любартів обмін, 2 проєкти
	В процесі виконання

	40. 
	Операційна ціль 2.2.2. Створити фінансові механізми для започаткування власної справи.
	Проєкт «Створення фонду підтримки підприємництва (мікрокредитування) 
(Управління економічного розвитку)
	2020-2022(за результатами впровадження проєкту буде прийняте рішення про його продовження або скасування)
	2021
	1000,00
	200,00
	У Славутській міській ТГ затверджено Програму підтримки підприємництва на 2021-2023 роки. Діє Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, яка є консультаційно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики. У 2021 році Координаційною радою з питань розвитку підприємництва було запропоновано розробити порядок фінансової підтримки підприємців громади. До Програми підтримки підтриємництва було включено захід "Створення фонду мікрокредитування "Револьверний фонд. Бізнес". На його реалізацію в 2022 р. виділено 200 тис.грн.
	Виконано

	41. 
	Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу.
	Розроблення та популяризація бренд-буку міста (управління інформаційного  забезпечення та внутрішньої політики.) 

«Створення бренду міста «Славута» (Управління економічного розвитку)
	2019-2021
	2019
	500,00
	15,00
	Кількісні показники виконання проєкту: 

- залучення громадськості до визначення переваг м. Славута -500 чол. взяли участь у проведеному опитуванні;
-кількість поданих концепцій щодо ідеї бренду – 14;
-залучення славутчан до вибору бренду – 1514 громадян;
-популяризація позитивного досвіду славутської громади щодо пошуку унікального бренду у засобах масової інформації локального, регіонального та міжнародного рівнів – 9 ресурсів постійно висвітлювали дану тему, це: місцеві - «Пульс», «Трудівник Полісся», регіональні - Сайт «Є!», «DepoХмельницький», Хмельницька агенція розвитку місцевого самоврядування, Хмельницьке РВ Асоціації міст України, ХОДТРК «Поділля-Центр», всеукраїнські та міжнародні - Укрнет, портал Міжнародних молодіжних можливостей «Just up»;
-затверджений бренд громади. 
Якісні  показники, це:
-об’єднання громади навколо формування іміджу міста;
-отриманий унікальний образ міста;
-ріст позитивного іміджу міста.
	Виконано

	42. 
	Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу.
	 «Влада читає думку громади» (управління інформаційного  забезпечення та внутрішньої політики)
	2019-2020
	На постійній основі
	80,00
	0,00
	Кількісні:
- До опитування було залучено 640 мешканців громади.
- Зменшено кількість заяв, скарг від громадян.
Якісні:
- Зростання рівня довіри громадян до муніципалітету.
-Покращення якості та доступності послуг.
-Підвищення активності громадян в реалізації місцевих проєктів.
-Зменшилася кількість заяв, скарг від громадян. 

	Виконано

	43. 
	Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу.
	Промоція міста «Проспект Славути» (управління інформаційного  забезпечення та внутрішньої)
	2019-2020
	2019-2021
	120,00
	120,00
	1. Ріст довіри населення, бізнесу до влади, %
Зростання іміджу міста, %
Збільшення кількості туристів
	Виконано

	44. 
	Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу.
	LED екран – оперативне інформування громади (Управління інформаційного  забезпечення та внутрішньої політики)
	2019-2020


	-
	450, 00
	-
	Проєкт подавався 
для участі в грантових конкурсах від Українського культурного фонду (2020р.), Halli – Лідерство в інноваціях (2021р.) з метою залучення додаткового фінансування для його реалізації, не був відібраний.

	Не реалізовано

	45. 
	Операційна ціль 2.2.3. Розробити систему муніципального маркетингу та брендингу.
	Проєкт «Акція вшанування лідерів економічного розвитку»
	2019-2020
	2019-2021
	-
	0,00
	Щорічно здійснюється вшанування лідерів економічного розвитку приурочені до відзначення Дня підприємця, Дня торгівлі, Дня автомобіліста. В 2020 – 2021 рр. було відзначено 13 лідерів економічного розвитку.
	Виконується на постійній основі

	Стратегічна ціль 2.3. Створити інфраструктуру для залучення локальних та зовнішніх інвесторів шляхом щорічного наповнення індустріального парку «Славута» інженерно-транспортною інфраструктурою на 10%.

	46. 
	Операційна ціль 2.3.1. Забезпечити підготовчі роботи для підведення до індустріального парку «Славута» інженерно-транспортних мереж.

	Будівництво каналізаційних мереж до індустріального парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва)

	2019-2021
	2019-2021
	1400,00
	128,627
	Розроблена проєктно кошторисна документація
	Розпочато виконання

	47. 
	Операційна ціль 2.3.2 Здійснити будівництво інженерних та транспортних комунікацій на території індустріального (промислового) парку «Славута».

	1. Реконструкція під’їзних шляхів  до індустріального (промислового) парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області (Управління капітального будівництва)

	2015-2023
	2015-2021
	26 700,00
	12 366, 714
	11152,785 м.кв. влаштованого дорожнього покриття
	Частково виконано (46,32%)

	48. 
	Операційна ціль 2.3.2 Здійснити будівництво інженерних та транспортних комунікацій на території індустріального (промислового) парку «Славута».

	Проєкт «Будівництво трансформаторної підстанції та електромереж» (Управління економічного розвитку)

	2019-2021
	-
	0,00
	0,00
	Надіслано запит до АТ «Хмельницькобленерго» на отримання технічних умов про приєднання електроустановки певної потужності  
	Не виконано

	49. 
	Операційна ціль 2.3.3 Залучити професійну керуючу компанію на територію індустріального парку «Славута».

	
	2019-2021
	-
	-
	0,00
	Станом на 01.02.2022р. керуючою компанією індустріального парку «Славута» є КП «Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт».

Системно здійснюється промоція індустріального парку «Славута» шляхом email-маркетингу з метою залучення професійної керуючої компанії та нових учасників на територію індустріального парку.
	В процесі виконання

	[bookmark: _Hlk527556017]Пріоритет 3. Енергоефективність,  енергозбереження.  

	Стратегічна ціль 3.1.  Забезпечити  зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через  впровадження комплексних енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та комунальному господарстві міста.

	50. 
	[bookmark: _Hlk531872356]Операційна ціль 3.1.1. Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою

	Переглянути та актуалізувати План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Славути до 2020 року та продовжити на наступний період
	Червень 2020
	2021
	-
	0,00
	Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Славутської міської ТГ до 2030 року, проходить перевірку в Офісі Угоди мерів.
	На етапі завершення 

	51. [bookmark: _Hlk96003834]
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт з утепленням горищного перекриття в будівлі ДНЗ №9 «Теремок» по вул. Козацька,49 в м. Славута, Хмельницької області (Управління ЖКГ)
	2019-2021
	2021
	Відповідно до проєктної документації



	2585,00
	1.Проведено капітальний ремонт та термомодернізацію. горищного перекриття.
2. Знижено  споживання теплової енергії.

	Виконано

	52. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт поліклініки Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій (головний лікар)
	2019-
2020
	2020
	1 550,00










	Міський бюджет – 56,350
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на третій поверх поліклініки.









	Не виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.




	53. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальне будівництво із встановленням котельні (розміщення модульного теплогенератора зі встановлення твердопаливних котлів) для забезпечення теплом в Дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Острозька,6а (Управління ЖКГ) 

	2019-2020 
	2019-2020 


	Відповідно до проєктної документації


	-
	Роботи не проводились Реконструкція стадіону забезпечить теплом ДЮСШ.
Виготовлено проєктнокошторисну документацію.
	
Не виконано



	54. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт інфекційного відділення Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій (головний лікар)

	2019 – 
2020 рр.
	2019 р.












2020

	8 464,80

	3 659,77320:
- міський бюджет – 500,00;
- обласний бюджет 349,848;
- районний бюджет 2 250,00;
- бюджети с/р -559,925


5 318,368 з них:
-державний бюджет
5 028,838 ;
-бюджети с/р-
289,530

	Ремонт інфекційного відділення
	Виконано 

	55. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Славутської ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій.

	2019-
2020
	
	3 230,40
	0,00
	Прокладення 1840 м теплогідроізоляційних труб
	Не виконано

	56. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Енергоефективні заклади освіти (Начальник управління освіти )

	2019- 2021 
	2021
	Кошти місцевого бюджету 
	332,719
	У результаті запроваджених заходів споживання енергоресурсів у натуральних показниках скоротилось на 12,9 %.

Видатки за оплату енергоносіїв не скоротились у зв’язку  з зростанням вартості. 
Зниження рівня захворюваності дітей в закладах освіти – у 2021 році у зв’язку з пандемією , діяльністю закладів освіти у дистанційному режимі об’єктивні дані щодо рівня захворюваності дітей відсутні.   

Проведені заходи:
1. Заміна вікон на енергоефективні.
Встановлення рекуператорів теплого повітря в приміщення з недостатнім повітрообміном-22(шт.)

2. Заміна зовнішніх та внутрішніх дверей-4(шт.)

3. Відновлення теплової ізоляції трубопроводів- 300 м/п

4. Заміна ділянок трубопроводів (опалення)- в ЗДО №6
 «Золота рибка» проведено гідрохімічну промивку системи опалення 
5. Заміна ділянок трубопроводів (водогону)-ЗДО №6 « Золота рибка» -35м/п, ЗДО №7              «Дюймовочка»-10м/п

6. Заміна запірної арматури-5м/п.

7. Заміна електропроводки-170м/п.

8. Заміна лічильників активної енергії на прямоточні активної та реактивної енергії  - 21.
	Виконано

	57. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт покрівлі приміщення поліклініки із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. (Головний лікар -ПМСД)

	2019-2020
	-
	2500,0 
	-
	Заміна покрівлі, м2;   утепленя покрівлі, м2
	Не виконано через відсутність фінансування

	58. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Капітальний ремонт Славутської АЗП-СМ та Славутської АЗП-СМ №2 із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. (Головний лікар -ПМСД)

	2019-2021
	-
	4500,0 
	-
	Заміна 51 вікна на металопластикові, 66 дверей, 79 (секцій) радіаторів і системи теплопостачання, встановлення системи пожежної сигналізації, блискавкозахисту з контуром заземлення, ___ погонних метрів системи вентиляції, електромереж___ погонних метрів, монтаж утеплення ___м2
	Не виконано через відсутність фінансування

	59. 
	Операційна ціль 3.1.2.
 Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста.

	Термомодернізація  будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру,6 м. Славута хмельницької області. (Управління освіти)

	2019-2020
	2019-2020
	5 700,00


	3894,60
	1. Проведено термомодернізацію огороджувальних конструкцій будівлі.
2.Знижено  споживання теплової енергії.

	Виконано
частково


	60. 
	3.1.2.Забезпечити загальну економію усіх видів енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста .
	Придбання і встановлення якісного енергоефективного обладнання у пральні Славутської ЦРЛ.
	2019-
2020
	2019




2020
	350,00
	Обл. бюджет – 
80,00


Благодійні кошти –
15,9782 
	Машинка пральна з проміжним віджиманням


2 шт. пральні машини
	Виконано 

	61. 
	3.1.3  Забезпечити загальну економію усіх 
видів паливно - енергетичних ресурсів в комунальному господарстві міста.

	1.Модернізація мереж вуличного освітлення по вул. К.Сангушків (Управління ЖКГ)

	2019
	-
	Відповідно до проєктної документації
	-
	1. Зниження витрат електроенергії  
2. Зменшення кількості аварійних ситуацій
	Завдання не виконано за відсутністю фінансування.
Існує потреба в виконанні завдань у наступних планових періодах. Орієнтовна вартість робіт 300,4 тис. грн.. станом на 01.01.2022р.

	Стратегічна ціль 3.2. Впровадити проекти з альтернативної енергетики та енергозбереження через залучення коштів з усіх джерел фінансування на їх реалізацію.

	62. 
	Операційна ціль 3.2.1. Підвищити енергоефективність підприємств теплопостачання та водовідведення, зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі.

	Модернізація зовнішніх теплових мереж (Управління ЖКГ)

	2019-2021
	-
	-
	-
	-
	Не виконано

	63. 
	Операційна ціль 3.2.1. Підвищити енергоефективність підприємств теплопостачання та водовідведення, зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі.

	Реконструкція станції знезалізнення води
 по вул. Ярослава Мудрого, 52 м. Славута Хмельницької області. (Управління ЖКГ)

	2019-2021
	-
	Відповідно до проєктної документації
	-
	
	Не виконано. через відсутність необхідних коштів.
Необхідно провести перерахунок проєктно-кошторисної документації станом на 2022 рік.


	64. 
	[bookmark: _Hlk531872410]Операційна ціль 3.2.2. Забезпечити 100% обов’язковий комерційний облік споживання енергоресурсів у житловому секторі.

	Забезпечення повного комерційного обліку спожитої теплової енергії у житловому секторі міста
(Управління ЖКГ)

	2019-2020

 
	2019-2020 
	Відповідно до проєктної документації
	774,0
	Встановлено 43 теплові лічильники у житловому секторі міста.
	Виконання проєкту становить 87,8% (від запланованої кількості лічильників)

	65. 
	Операційна ціль 3.2.2. Забезпечити 100% обов’язковий комерційний облік споживання енергоресурсів у житловому секторі.

	Встановлення загальнобудинкових вузлів комерційного обліку питної води (Управління ЖКГ)

	2019-2020 
	- 
	Відповідно до проєктної документації
	-
	Роботи не проводились
	Не виконано за відсутністю необхідних коштів.
Необхідно провести перерахунок кошторисної документації з ціна на 2022 рік.

	66. 
	[bookmark: _Hlk527556599]Операційна ціль 3.2.3. Забезпечити впровадження проєктів термомодернізації будівель бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств та житлового фонду.
	Реконструкція адмінбудівлі Славутського УВКГ (утеплення фасаду та заміна покрівлі адмінбудівлі УВКГ). (Управління ЖКГ)

	2019
	-
	Відповідно до проєктної документації
	-
	
	Не виконано за відсутністю необхідних коштів.
Необхідно провести перерахунок кошторисної документації з ціна на 2022 рік

	67. 
	Операційна ціль 3.2.3. Забезпечити впровадження проєктів термомодернізації будівель бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств та житлового фонду.
	Термомодернізація будівель закладів освіти (Начальник управління освіти)

	2019-2021


	2019-2021 
	Відповідно до проєктної документації
	184,62
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	Проведено поточний ремонт (замінено 98,58 м2 віконних блоків) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія»

Проведено поточний ремонт (замінено 16,91 м2 віконних та 2,11м2 дверних блоків) будівлі Варварівської гімназії

Проведено поточний ремонт (замінено 26,5 м2 віконних та 8,0 м2 дверних блоків) будівлі ДНЗ №3 «Росинка»

Проведено поточний ремонт (замінено 99,07 м2 віконних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу №7 «Дюймовочка»

Проведено поточний ремонт (замінено 24,0 м2 віконних блоків) в приміщенні Славутської міської станції юних техніків

Проведено поточний ремонт (замінено 13,3 м2 віконних блоків) в приміщенні Будинку дитячої творчості

Проведено поточний ремонт (замінено 6,8 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст.  №1

Проведено поточний ремонт (замінено 14,35 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст.  №3

Проведено поточний ремонт (замінено 3,2 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст. №4

Проведено поточний ремонт (замінено 6,6 м2 дверних блоків) в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, гімназія» № 5

Проведено поточний ремонт (замінено 4,7 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст.  №6

Проведено поточний ремонт (замінено 7,6 м2 дверних блоків) будівлі загальноосвітньої школи I-III ст.  №7

Проведено поточний ремонт (замінено 40,1 м2 віконних та 3,6 м2 дверних блоків) будівлі навчального корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Проведено поточний ремонт (замінено 3,4 м2 дверних блоків) будівлі Центру раннього розвитку дитини «Дивосвіт»

Проведено поточний ремонт (замінено 3,4 м2 дверних блоків) будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи

Проведено поточний ремонт (замінено 3,6 м2 дверних блоків) будівлі Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи

Проведено поточний ремонт (замінено 96,46 м2 віконних та 9,0 м2 дверних блоків) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія»

Проведено заміну шиферного покриття в приміщенні їдальні та заміну покрівлі і утеплення горищного перекриття Варварівської гімназії

Проведено капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) №7 «Дюймовочка»

Проведено утеплення дверей запасного виходу на 1 поверсі в Славутській мистецькій школі

Заміна ламп на енергоекономні світлодіодні в Навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітній навчальний заклад  І ступеня, гімназія», Славутській гімназії №3 та ДНЗ №3 "Росинка".

Заміна  дверних блоків в Славутсьій гімназії №7, ДНЗ №3 "Росинка" та ЗДО №5 "Квіткограй".

Заміна покрівлі, утеплення горищного перекриття будівлі в ДНЗ №7 "Дюймовочка".

Капітальний ремонт та утепленя покрівлі будівлі в ДНЗ №6 "Золота рибка".

Капітальний ремонт та утепленя покрівлі будівлі в ДНЗ №9 "Теремок".

Капітальний ремонт будівлі Славутської гімназії №3 (ремонт та утеплення покрівлі спортивної зали).

Капітальний ремонт Варварівської гімназії (утеплення зовнішніх стін).

Заміна вікон у Варварівській гімназії
	Виконано





















































































	Стратегічна ціль 3.3. Забезпечити зменшення рівня споживання традиційних видів енергії у житловій сфері міста.

	68. 
	Операційна ціль 3.3.1. Впровадити стабільні механізми (державної та муніципальної) підтримки ОСББ, ЖБК та управителями будинків на принципах співфінансування для здійснення заходів з енергозбереження у житлових будівлях.

	Програма санації 
житлового фонду (Управління ЖКГ)

	2019-2020
	-
	7000,00
	-
	Заявки на участь в програмі від співвласників багатоквартирних будинків не надходили.
	Роботи не проводились

	69. 
	[bookmark: _Hlk531872486]Операційна ціль 3.3.2. Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача.

	Збережи енергію! (Начальник управління освіти)

	2019- 2021 
	2021
	Кошти місцевого бюджету,  інші джерела, не заборонені законодавством 
	0,00 
	1. Кількість проведених заходів з енергоощадності та енергоефективності -   у 2021 році у з в’язку з пандемією заходи проводились  в онлайн-режимі. 
2. Кількість учасників, які прийняли участь у заходах з енергоощадності та енергоефективності – за  2021 рік  дані відсутні 
3. Кількість вмотивованих учасників освітнього процесу, які спроможні активно займатись питаннями енергоефективності, запровадженням енергоефективних заходів (осіб) – вмотивованість  учасників освітнього процесу у 2021 році не визначалась.    
	Виконано

	70. 
	Операційна ціль 3.3.3.  Забезпечити впровадження заходів з енергоощадності та використання альтернативних джерел енергії  у житловому фонді міста.
	Програма впровадження заходів з енергозбереження і тепломодернізації у приватних житлових будинках садибного типу у місті Славута на 2019-2021роки. (Управління ЖКГ)

	2019 – 2021
	2019 – 2021
	225,00
	135,00
	1. Проведено утеплення фасаду будинків (2 буд.).
2. Заміна вікон на енергозберігаючі (3 буд.).
3. Заміна газових енергоємних котлів на енергоефективні (2 буд.).
4.Утеплення дахів будинків (2 буд.).

Всього участь у програмі взяло 9 будинків. 
	Виконано частково







Начальник відділу стратегічного розвитку
управління економічного розвитку  
виконавчого комітету 
Славутської міської ради                                                                                                         Іванна ХОЛОД      



 Секретар міської ради                                                                                                             Світлана ФЕДОРЧУК
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