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                                     СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
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	20
	16
	р.
	                                           №
	452


Про затвердження змін до робочого 

Проекту на «Будівництво спортивних майданчиків  в м. Славута Хмельницької області  (майданчик зі штучним покриттям
по  вул. Сокола)» та укладення додаткової угоди до договору № 424 від 06.09.2016р.

Розглянувши робочий проект на будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола), розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «НАТАНА» та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 26.08.2016 року №305 «Про затвердження робочого проекту на будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)» із змінами, згідно листа вказаного товариства №7 від 29.11.2016 року про внесення змін у проект, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи волевиявлення та згоду сторін, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до робочого проекту «Будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)»  розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «НАТАНА» та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 26.08.2016 року №305 «Про затвердження робочого проекту на будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)» із змінами, згідно листа вказаного товариства №7 від 29.11.2016 року про внесення змін у проект.

2. Укласти додаткову угоду до договору № 424 від 06.09.2016 року на виконання робіт з будівництва спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола) з ПП «СПОРТ-ПРОГРЕС», якою внести наступні зміни до додатків зазначеного договору виклавши в договірній ціні, локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1, відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єктів будівництва, розрахунку загальновиробничих витрат на будову в редакції, відповідно до проектних змін внесених згідно пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.

Міський голова                                                                     В. Б. Сидор















