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                                     СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
	«
	06
	»
	04
	20
	17
	р.
	                                           №
	110


Про затвердження змін до робочого
проекту на реконструкцію захисних 
споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 
вул. Я. Мудрого 59 в протирадіаційне 
укриття в м. Славута Хмельницької області
Розглянувши зміни до робочого проекту виконані ТОВ                      «Златограф-Проект»  та робочий проект на  реконструкцію захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул. Я. Мудрого 59 в протирадіаційне укриття в      м. Славута Хмельницької області, розроблений ТОВ «Златограф-Проект»  та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 11.08.2016 року №266 «Про затвердження проектної документації на реконструкцію захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул.                   Я. Мудрого 59 в протирадіаційне укриття в м. Славута Хмельницької області» із змінами, відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни, погоджені ТОВ «Златограф-Проект», до робочого проекту «Реконструкція захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул.   Я. Мудрого 59 в протирадіаційне укриття в м. Славута Хмельницької області» затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 11.08.2016 року №266 «Про затвердження проектної документації на реконструкцію захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул.                   Я. Мудрого 59 в протирадіаційне укриття в м. Славута Хмельницької області».
2. Укласти додаткову угоду до договору підряду № 449 від 16.09.2016 року по реконструкції захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул.               Я. Мудрого 59 в протирадіаційне укриття в м. Славута Хмельницької області з ТОВ «Інвестбудєвромонтаж», якою внести наступні зміни до зазначеного договору.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.

         Перший заступник міського голови                                 С.В. Микульський















