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                                     СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
	«
	15
	»
	06
	20
	17
	р.
	                                           №
	195


Про затвердження змін до робочого 
проекту «Будівництво спортивних майданчиків 

в м. Славута Хмельницької області (майданчик 

зі штучним покриттям по  вул. Сокола)» та 

укладення додаткової угоди до договору

№ 424 від 06.09.2016р.

Розглянувши робочий проект на будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола), розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «НАТАНА» та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 26.08.2016 року №305 «Про затвердження проектної документації на будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)» із змінами, згідно листа вказаного товариства №3 від 10.06.2017 року про внесення змін у проект, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи волевиявлення та згоду сторін, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити зміни до робочого проекту «Будівництво спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)»  розробленого товариством з обмеженою відповідальністю «НАТАНА» та затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 26.08.2016 року №305 «Про затвердження робочого проекту на будівництво спортивних майданчиків в       м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола)» із змінами, згідно листа вказаного товариства №3 від 10.06.2017  року про внесення змін у проект.

2.Першому заступнику міського голови Микульському С. В. укласти додаткову угоду до договору № 424 від 06.09.2016 року на виконання робіт з будівництва спортивних майданчиків в м. Славута Хмельницької області (майданчик зі штучним покриттям по  вул. Сокола) з ПП «СПОРТ-ПРОГРЕС», якою внести наступні зміни до додатків зазначеного договору, виклавши договірну ціну в локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єктів будівництва, розрахунку загальновиробничих витрат на будову відповідно до проектних змін внесених згідно пункту 1 цього рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.

         Міський голова                                                                 В. Б. Сидор
