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Про затвердження змін до робочого проекту

на реконструкцію вулиці Ярослава Мудрого

в м. Славута Хмельницької області та укладення

додаткової угоди до договору про закупівлю

за державні кошти №301 від 28.09.2015 р.

Розглянувши робочий проект на реконструкцію вулиці Ярослава Мудрого в м. Славута Хмельницької області, розроблений Хмельницьким ВКП ДП «УКРДІПРОДОР» та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 18.06.2016 року №198 «Про затвердження робочого проекту на реконструкцію вулиці Ярослава Мудрого в м. Славута Хмельницької області (коригування)» із змінами, згідно листа вказаної проектної організації №91 від 12.10.2016 року про внесення змін у проект, відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 626, 627, 628, 631, 651, 654 Цивільного кодексу України, пунктом 3 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Славутської міської ради від 24.04.2015 року №6-52/2015 «Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Славутської міської ради», враховуючи волевиявлення та згоду сторін, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до робочого проекту «Реконструкція вулиці Ярослава Мудрого в м. Славута Хмельницької області» розробленого Хмельницьким ВКП ДП «УКРДІПРОДОР» та затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 18.06.2015 року №198 «Про затвердження робочого проекту на реконструкцію вулиці Ярослава Мудрого в м. Славута Хмельницької області» із змінами, згідно листа вказаної проектної організації №91 від 12.10.2015 року про внесення змін у проект.

2. Укласти додаткову угоду до договору № 301 від 28.09.2015 року на закупівлю робіт за державні кошти з реконструкції вулиці Ярослава Мудрого в м. Славута Хмельницької області з ТОВ «Укрбудреммонтаж-інжиніринг», якою внести наступні зміни до зазначеного договору:

 - Додатки 2, 3, 4 договору викласти в редакції, відповідно до проектних змін, внесених згідно пункту 1 цього рішення.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.

Міський голова                                                                     В. Б. Сидор















