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                                     СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
	«
	15
	»
	06
	20
	17
	р.
	                                           №
	193


Про затвердження змін до робочого проекту на 

реконструкцію вулиці Соборності на ділянці від 

вул. Козацька до вул. Кузовкова м. Славута 

Хмельницької області та укладення додаткової 

угоди до договору про закупівлю за державні

кошти №344 від 05.07.2016 р.

Розглянувши робочий проект на реконструкцію вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова м. Славута Хмельницької області, розроблений Хмельницьким ВКП ДП «УКРДІПРОДОР» та затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 10.12.2015 року №442 «Про затвердження робочого проекту на реконструкцію вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова м. Славута Хмельницької області» із змінами, згідно листа вказаної проектної організації №62 від 25.05.2017 року про внесення змін у проект, відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 626, 627, 628, 631, 651, 654 Цивільного кодексу України, пунктом 3 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Славутської міської ради від 24.04.2015 року №6-52/2015 «Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Славутської міської ради», враховуючи волевиявлення та згоду сторін, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до робочого проекту «Реконструкцію вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова м. Славута Хмельницької області» розробленого Хмельницьким ВКП ДП «УКРДІПРОДОР» та затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 10.12.2015 року №442 «Про затвердження робочого проекту на реконструкцію вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова м. Славута Хмельницької області» із змінами, згідно листа вказаної проектної організації №62 від 25.05.2017 року про внесення змін у проект.

2. Першому заступнику міського голови Микульському С. В. укласти додаткову угоду до договору № 344 від 05.07.2016 року на закупівлю робіт за державні кошти з реконструкції вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова  м. Славута Хмельницької області з приватним підприємством «МВМ-13», якою внести наступні зміни до зазначеного договору:


- Додатки 3, 4 і 5 договору, викласти в редакції, відповідно до проектних змін внесених згідно пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.

Міський голова                                                                        В. Б. Сидор
