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                                     СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
	«
	17
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	08
	20
	17
	р.
	                                           №
	301


Про затвердження змін до робочого проекту
«Капітальний ремонт (заміна  віконних та
 дверних блоків) будівлі дошкільного навчального 
закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул.
 Миру, буд. 6 в м. Славута Хмельницької області»
та укладення додаткової угоди до договору 
№ 530 від 12.10.2016р.

Розглянувши робочий проект на капітальний ремонт (заміна  віконних та дверних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд. 6 в м. Славута Хмельницької області, затверджений рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 11.08.2016 року №268 «Про затвердження проектної документації на капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд.6 в                 м. Славута Хмельницької області» із змінами, згідно листа від ФОП Заремського О. В. (вхідний №984/0430 від 11.08.2017року) про внесення змін у проект, відповідно до  статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи волевиявлення та згоду сторін, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити зміни до робочого проекту «Капітальний ремонт (заміна  віконних та дверних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд. 6 в м. Славута Хмельницької області»,  затвердженого рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 11.08.2016 року №268 «Про затвердження проектної документації на капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд.6 в           м. Славута Хмельницької області» зі змінами, згідно листа від ФОП Заремського О. В. вхідний №984/0430 від 11.08.2017року про внесення змін у проект.
2. Першому заступнику міського голови Микульському С. В. укласти додаткову угоду до договору № 530 від 12.10.2016 року, якою внести наступні зміни до додатків зазначеного договору виклавши договірну ціну, кошторисі на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на будову відповідно до проектних змін, внесених згідно пункту 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Микульського С. В.
Міський голова                                                                              В. Б. Сидор
